
2012

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

příprava a tvorba 

studijních a 

vzdělávacích 

materiálů X X

příprava teoretické 

části vzdělávacího 

programu

X X

příprava praktické 

části vzdělávacího 

programu

X

implementace e-

learningového 

portálu

X X

2013

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

příprava a tvorba 

studijních a 

vzdělávacích 

materiálů X X X X X X X X X X X X

příprava teoretické 

části vzdělávacího 

programu
X X X X X X X X X X X

příprava praktické 

části vzdělávacího 

programu
X X X X X X X X

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM



Pá 4h ICT 

18.1. 

Hanáková

Pá 4h ICT 

8.2. 

Hanáková

Pá 4h ICT 

8.3. 

Hanáková

Pá 4h ICT 

12.4. 

Hanáková

Pá 4h EM 

13.9. 

Studenský

Pá 4h ICT 

11.10. 

Hanáková 

  Pá  4hEM 

29.11. 

Studenský

Pá 4h ICT 

6.12. 

Hanáková

So 8h Agrt 

19.1. 

Vlašínová, 

Weidenthal

er

So 8hEM 

9.2. 

Studenský, 

Valeška

So 8hKraj 

9.3. Ezechel

So 8hAgrt 

13.4. 

Janovská

So 8h Zahr. 

lektor + 

Valeška 

14.9.

So 8hKraj 

12.10. 

Ezechel 

So 8hEM 

16.11. 

Studenský, 

Fraňková

So 8hKraj 

28.9. 

Ezechel

So 8hAgrt 

30.11.     

Janovská

implementace e-

learningového 

portálu X X X X X X X X X X X X

2014

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

pilotní ověřování 

teoretické části 

vzdělávacího 

programu
X

pilotní ověřování 

praktické části 

vzdělávacího 

programu
X

implementace e-

learningového 

portálu X X

pilotní ověřování 

teoretické části 

vzdělávacího 

programu

HARMONOGRAM

Pá 8h 

ICTsoftw 

27.9. 

objednávko

vý program

2denní 

výjezd    19.-

20.10. 

16hKraj+ 

EM 

X

So 8h ICT 

7.12. 

Hanáková 

www.strán

ky

pilotní ověřování 

praktické části 

vzdělávacího 

programu

2denní 

výjezd 16h 

Agrt+EM

Pá 4h ICT 

15.11. 

Hanáková


